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Azioni e Metodologie per il MIglioramento della
Resilienza degli AREnili

3 Parole chiave/Mots clés

# Resilienza/Résilience
# Nature Based Solutions

# Governance partecipata/ Gouvernance 
participativeOS 2.4 

n 15 
Partner/Partenaires

N 42 Mesi/ mois

5.337.402,13 € budget 
totale/budget total

 

Target principale / Cible principale
- Enti Amministrativi 

Pubblici/Organismes 
Administratifs Publics

- «Filiera blu»/ «Filière bleue»

- Istituti di ricerca/ Instituts de 
recherche



PRIORITA╠Ç 1_NEG.png
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Azioni e Metodologie per il MIglioramento della
Resilienza degli AREnili

Output /risultati 
previsti

▪ Strategia di caratterizzazione e 
monitoraggio risposta del 
sistema spiaggia/catalogo di 
strumenti e metodi

▪ Soluzioni per accrescere la 
resilienza /Buone pratiche per 
l’area transfrontaliera

▪ Linee guida per la valutazione 
dei servizi ecosistemici 
/Sistema di supporto 
decisionale

▪ Piattaforma 
AMMIRARE/Governance area 
transfrontaliera

Réalisations/résultats 
attendus

▪ Caractérisation et stratégie de 
surveillance pour l'évaluation de la 
réponse du système de plage/catalogue 
d'outils et de méthodes

▪ Solutions pour augmenter la résilience du 
/bonnes pratiques pour la zone 
transfrontalière

▪ Lignes directrices pour l'évaluation des 
services écosystémiques /Système d'aide 
à la décision

▪ Plateforme AMMIRARE/Gouvernance de 
l'espace transfrontalier



Primo anno di progetto

Principali attività 
realizzate
▪ Deliverable 1.1

▪ Caratterizzazione dei siti

▪ Protocollo di 
monitoraggio 
transfrontaliero

▪ Mappatura e 
coinvolgimento 
stakeholders

▪ Materiale di 
comunicazione

Première année du projet

Principales activités 
réalisées
▪ Livrable 1.1

▪ Caractérisation des sites

▪ Protocole de surveillance 
transfrontalier

▪ Cartographie et 
engagement stakeholders

▪ Matériel de 
communication

Rispetto delle tempistiche
Sì

Respect des délais 
Oui 



Primo anno di progetto

Output/Risultati già 
capitalizzabili
▪ Linee Guida come 

strumento di indirizzo

▪ Aree di rilevanza 
strategica 

▪ Rete transfrontaliera

▪ Protocollo di 
monitoraggio

Première année du projet

Réalisations/résultats déjà 
capitalisables
▪ Lignes directrices

▪ Zones d'importance 
stratégique 

▪ Réseau transfrontalier

▪ Protocole de suivi

Sinergie con altri 
progetti / Programmi
▪ progetto AMIS

▪ progetto TALASSA

▪ progetto ADAPTWISE

Synergies avec d'autres 
projets / Programmes
▪ projet AMIS
▪ projet TALASSA

▪ projet ADAPTWISE



Per il futuro potrebbe 
essere utile…

▪ Eventi tematici 
congiunti 
transfrontalieri

▪ Piattaforma digitale 
condivisa

Pour l’avenir, il pourrait 
être avantageux...

▪ événements thématiques 
transfrontaliers conjoints

▪ Plateforme numérique 
partagée

Proposte / 
suggerimenti
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