

Interreg



Cofinanziato
dall'Unione europea
Cofinancé par
l'Union européenne

Marittimo-IT FR-Maritime

INTERREG VI A Italia-Francia Marittimo 2021-2027

BTOB PRIMO AVVISO – Gestione dei progetti



Data di avvio e durata

Tutti i progetti del I avviso avranno come data di inizio progetto:

1 marzo 2024

La data di fine progetto è legata alla durata di ogni progetto, così come presentato ed approvato (le durate dei progetti del I avviso vanno da 24 mesi a 42 mesi e sono sempre multipli di 6)

Ogni progetto è diviso in semestri

Operazioni di fine semestre

Alla fine di ogni semestre – entro 75 giorni dalla chiusura del semestre:

1. Ogni partner compilerà il report di progetto ed inserirà le spese su JEMS
2. Il controllore di I livello certificherà le spese e le invierà al Capofila tramite JEMS
3. Il Capofila invierà le spese di tutti i partner e il report di progetto al Segretariato / AG, sempre tramite JEMS

I report di progetto e le spese saranno analizzati in ordine cronologico di arrivo

Qualora un progetto non riesca ad inviare il report e le spese entro 75 giorni, queste saranno prese in esame con il semestre successivo, dopo circa 6 mesi.

Dopo l'invio, in caso di necessità di integrazioni, saranno concessi 5 giorni lavorativi per integrazioni semplici e 10 giorni lavorativi per quelle complesse.

Il non rispetto delle scadenze comporterà il rinvio nell'analisi e pagamento delle spese.

Operazioni di fine semestre: esempio

Fine I semestre: 31 agosto 2024

Scadenza invio rapporto e spese: 14 novembre 2024 (75 giorni)

I progetti possono inviare spese e rapporto: dal 1 settembre al 14 novembre

Saranno analizzati in ordine di arrivo e saranno rimborsati entro 2 febbraio 2025

Fine II semestre 28 febbraio 2025

Scadenza invio rapporto e spese 14 maggio 2025 (75 giorni)

Le spese ed i rapporti del I semestre, ricevuti dal 15 novembre 2024 incluso, saranno analizzati a partire dal 14 maggio 2025 e pagati entro 80 giorni